

УТВЕРЖДАЮ
Директор основной общеобразовательной школы №14
г. В. Феодоричская



«24» октября 2016 г.
№ 01-02/147

**«Дорожная карта»
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в ООШ №14 в 2017 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2016 году			
1.1	Проведение педсовета по итогам организации и проведения ГИА-9 в 2016 году, перспективы на 2017	Август 2016	зам дир по УВР
1.2	Получение сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области».	август 2016	администрация
1.3	Участие в секциях на августовском совещании с руководителями образовательных организаций, педагогическими работниками по вопросу планирования деятельности образовательных организаций и повышения качества образования с учетом результатов ГИА	Август 2016	зам дир по УВР
1.4	Совещание с педагогическими работниками «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2016 году: основные итоги, перспективы 2017»	Октябрь-ноябрь 2016	администрация
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.1	Проведение методического совета по вопросам качества образования.	ноябрь 2016	администрация
2.2	Проведение педагогического семинара «Новые подходы к подготовке обучающихся к ГИА»	декабрь	администрация
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение			
3.1.1	Подготовка приказов и формирование плана информирования участников ГИА, дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9	Октябрь Ноябрь	администрация
3.1.2	Формирование списков для внесения в РИС	Октябрь - Март	администрация
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1	Определение объема средств на приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ОО и проведения ГИА (гарнитуры, обновление ПК, лабораторное оборудование по физике, географические атласы, орфографические словари и др.)	Сентябрь 2016	администрация
4.2.	Приобретение необходимого оборудования, техники и расходных материалов для проведения ГИА	Ноябрь 2016- Апрель 2017	администрация
V. Организационное сопровождение ГИА-9			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.1.	Подача предварительной информации о: планируемом количестве участников ГИА-9 в 2017 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	сентябрь 2016	зам дир по УВР
	Подача информации о: - муниципальных координаторах; - ППЭ, аудиторном фонде - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работников; - членах предметных комиссий	сентябрь 2016 ноябрь 2016 декабрь 2016 февраль 2017	зам дир по УВР
5.2	Мониторинг выбора предметов по выбору обучающимися 9-х классов в ГИА-9 в 2016-2017 учебном году	до 07 октября 2016	зам дир по УВР
5.3	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ).		
5.3.1	Сбор сведений/ внесение в РИС		
5.3.1.1.	Сведения о выпускниках текущего года	январь 2017	зам дир по УВР
5.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Ноябрь 2016	зам дир по УВР
5.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	10-13.01.2017 (по графику), 01-02.03.2017	зам дир по УВР
5.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	зам дир по УВР
5.3.1.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, уполномоченные ГЭК, организаторы, ассистенты)	Декабрь 2016- Январь 2017, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9)	зам дир по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.3.1.6.	<p>Сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об уполномоченных представителях ГЭК · досрочный период; · основной период; · дополнительный период <p>- работниках ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники, медицинские работники)</p> <ul style="list-style-type: none"> · досрочный период; · основной период; · дополнительный период 	<p>декабрь 2016 март 2017 июнь 2017, август 2017</p> <p>Январь 2017</p> <p>март 2017 июнь 2017, август 2017</p>	зам дир по УВР
5.3.1.7.	Сведения об общественных наблюдателях Сбор заявлений.	Апрель 2017	зам дир по УВР
5.3.1.8.	Допуск к прохождению ГИА-9 (Педагогический совет)	До 19 мая 2017	зам дир по УВР
5.4.2.	Планирование ГИА-9		
5.5.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март-май 2017	зам дир по УВР
5.6	<p>Создание условий организации и проведения государственного выпускного экзамена для выпускников:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 	Март-апрель 2017	директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.7	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-9 и решения ГЭК	За 2 дня до начала экзамена	руководитель, в котором организован ППЭ и руководитель ОО в котором обучается участник ГИА-9 с ОВЗ
5.8.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	декабрь 2016	зам дир по УВР
5.8.2.	Представление пакета документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	зам дир по УВР
5.8.3.	Ознакомление с решением ГЭК заинтересованных лиц о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	зам дир по УВР
VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
6.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)		
6.1.1	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте ОО	весь период	зам дир по УВР
6.1.2	Оформление стенда «Готовимся к ГИА-9»	весь период	зам дир по УВР
6.1.3	Проведение классных часов для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению	октябрь 2016 -апрель 2017	зам дир по УВР

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9		
6.1.4	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9	октябрь 2016-март 2017	Руководители
6.1.5	Участие в городском родительском комитете для родителей 9 класса «Организация и проведение ГИА в 2017 году»	Декабрь 2016	Руководители
6.1.6	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-9 с Порядком проведения ГИА-9 и об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2016 году (под роспись)	октябрь 2016-май 2017	Руководители
6.2	Организация психологической помощи участникам ГИА-9		
6.2.1.	Изучение пакета материалов для обеспечения работы по психологической подготовке участников ГИА (буклетов, брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов), размещенных на сайте Центра «Ресурс»	январь-февраль 2017	зам дир по УВР
6.2.2.	Организация и проведение родительских собраний в ОО	январь- март 2017	Руководители
6.2.3.	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	Руководители
6.2.4.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	в течение года	Руководители

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДО ЯО – департамент образования Ярославской области

ДО- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

ИРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
«Институт развития образования»

ОВЗ– ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

ИОЦ- МОУ ДПО «Информационно- образовательный Центр»